

●工事状況

各階での壁仕上げ作業が進み、壁の次は床の仕上げ作業に移行しています。床の左官補修を行った後長尺シート張りを各階行っていき、いよいよ完成形が見えてきました。内装工事も終盤になり、仕上げ物を傷つけないように今まで以上に注意して作業していきます。

また、昨年上屋を解体した南館の基礎部分の解体と、渡り廊下棟の内装解体が始まりました。屋内外問わず熱中症に気を付け、病院関係者・第三者の方に配慮しながらの作業を進めています。

●ヒトワザ！

南館基礎解体工事では、コンクリートの躯体解体に伴いアルカリ成分が発生し、掘削した土と湧水や雨水が混じることで、アルカリ性かつ濁った水が発生します。今回は河川・湖沼への排水のため、水質汚濁防止法に基づいて汚水を基準値へ調整した上で排水する必要があります。

そこで登場するのがノッチタンクとPH調整機です。現場でポンプアップした水をノッチタンクへ入れて濁度を調整し、PH調整機にてアルカリ性を中和し、基準値内にして排水を実施しています。

代表写真《床仕上げ完了状況》



工事排水管理について…



●工程

	令和7年 6月	工事進捗率	57.3%
	7月		
解体工事	南館基礎解体	南館基礎解体	
内装工事	各階 塗装・クロス張り・床仕上げ	各階 塗装・クロス張り・床仕上げ / 6～9階クリーニング	
設備工事	各階 天井壁器具付け	各階 天井壁器具付け	

●GLOBAL CAFE《焼きとうもろこし日和》

6月19日(木)に現場事務所で焼きとうもろこしイベントを開催し、250本を焼き上げました。多い本数ですがJV職員と職長会一同で一丸となって力を合わせ、香ばしい香りに誘われて、皆さん自然と笑顔になりました。

ミャンマーの私の家族がピーナッツやとうもろこし栽培をしているので、焼きたてのとうもろこしを頬べると、故郷の風景や家族の姿が思い出され、心がほっと温くなりました。

暑さの中で働く皆様に元気を届けることができ、楽しいひと時でした。こういった催し物を通して竣工に向け関係者一同「ONE TEAM」で取り組んでいきます。



ニンより 焼きとうもろこしの香ばしい香り