

●工事状況

3号館は今月の中旬にエレベーターA号機の新設作業が完了し、それに伴いエレベーター周辺の長尺シート張り、扉の吊込み、塗装など各階で内装工事のまとめに入っています。

南館跡地では埋戻しと転圧が全体の半分ほど完了し、残りのエリアも騒音等の配慮を継続して解体を行っていきます。

非常に暑い日が続きますが、クーラーの効いた休憩所の設置等、熱中症を出さない環境づくりを徹底し安全作業を継続してまいります。

代表写真《渡り廊下棟内装解体状況》




●ヒトワザ！

南館では基礎の解体が完了し、埋戻し・転圧作業が行われています。埋戻し・転圧は今後の地盤に直結するため非常に重要な作業です。土の粒子同士が密に締固まった状態にし、強固な地盤とすることが求められます。

そこで良質な土で埋戻しをすることは勿論ですが、高さ30cm毎にプレートやローラーで転圧をかけて締固めをします。最初に30cm毎のガイドラインを出すことでピッチを確実に守り、狭い所はプレートにて、広い所はローラーにてくまなく転圧を行い、強固な地盤を作っています。

埋戻し・転圧について…



①30cm毎の埋戻し・転圧レベルのガイドライン出し

②30cm毎に転圧
狭いところは1tローラーとプレートで転圧！

③大面積は3tローラーで転圧！

●工程

	令和7年 7月	工事進捗率	62.7%
		8月	
外構工事	南館基礎解体	南館基礎解体・外部室外機置場基礎	
内装工事	各階 塗装・床仕上げ / 6~9階クリーニング / 渡り廊下棟内装解体	各階 塗装・床仕上げ / 1階ALC / 渡り廊下棟1~3階区画壁LGS	
設備工事	各階 天井壁器具付け / 渡り廊下棟設備解体	各階 天井壁器具付け	

●GLOBAL CAFE《七夕・風鈴飾り》

7月は現場でJV職員と職長会合同で七夕飾りを行いました。色とりどりの短冊にそれぞれの願いや想いが詰まっていて、とても温かい雰囲気になりました。私も戦争や災害のない、平和な世界に向けて願いました。

また、風鈴飾りも実施し、風が吹くたびに鳴る風鈴の音色が夏の暑さの中で涼しさを感じさせてくれました。その優しい音色に心がほっとするような時間が流れました。

現場の皆で作り上げ、とても良い雰囲気のものになりました。仕事の合間に季節を感じ、楽しむことで、現場にも笑顔が増えました。

病院関係者の方にも楽しんでいただければ幸いです。

ナンより



七夕飾り



風鈴飾り