

# 工事かわら版

## 浜松医療センター新病院整備工事

Vol.4  
令和3年7月号

### ●工事状況

7月に入り、240tタワークレーンが完成しました。仮囲いの外から皆さんが見た際に、親しみやすいように名付けて『直虎号』です。

9月末には350tタワークレーンが完成します。

350tの名前は何かと付けましょう？お楽しみに。

マットスラブの2/3が完成し、地下ピットの工事が最盛期に入っています。梅雨の時期で進捗が難しいところではありましたが、順調に進んでおります。9月の免震装置据え付けに向けて、品質・工程・安全・環境に配慮し工事を進めて参ります。

### 定点写真



### ●壁の向こうは・・・？（工事紹介）

直虎号も加わり、資材搬入が迅速かつ効率的に進むようになりました。しかし、私たちの現場の上空には高圧電線が走っており、揚重作業には特に注意が必要です。

高圧電線にタワークレーンが接触するともちろん感電しますが、接触せずとも近接しすぎた場合には、高圧電線⇒空気⇒タワークレーン⇒地面へと伝わり、感電が起こり得ます。この原理は雷と同じです。当作業所では、タワークレーンの動作に制限をかけ、安全に資材揚重を行えるよう管理しています。

### タワークレーンと高圧電線



### ●工程

令和3年度

		7月	8月
山留工事		アースアンカー引抜き	
基礎工事	北	ピット工事	
	南	免震基礎・免震外壁工事	
設備工事		設備外構先行工事（井戸・各種引込等）	

### ●コラム《こども絵画展》


今回は仮囲いに新設した絵画展コーナーを紹介します。

医療センターで入院されている児童のみなさんが描いてくれた絵を、仮囲いに展示し、「医療センターこども絵画展」コーナーを設けました。アンパンマン、イルカ、トラなど、思い思いに描かれた絵が、現場にも歩行者の方々にも元気をくれます。仮囲いで隔たれていながらも、このような現場内外の繋がりがあるといのは素敵なことですね。

今後も描いていただいた絵を随時掲示していきます。立ち寄った際にはぜひご鑑賞ください。ご安全に。



仮囲いの絵画展



工事かわら版を毎月発行します。次回は8月下旬です。  
発行：清水・須山・中村組特定建設工事共同企業体  
工事のお問い合わせはこちらまで TEL:053-488-5602