# 工事かわら版

## 浜松医療センター新病院整備工事

Vol.12 令和 4 年3月号

#### ●工事状況

暖かな春の陽気が訪れました。工事は2階の床の コンクリート打設が終盤に差し掛かり、3階の躯体 工事が始まりました。立体感が増し、躯体工事が進 んでいることを改めて感じます。

先日、2階の工事の中で様々な目・立場から見つけた改善点を探るため、職長(各工種のリーダー)と共に検討会を実施しました。数々の改善点を発見でき非常に有意義な検討会となりました。3階からの工事には後述する門形クレーンが投入されるなど2階と同様の工事であっても、より効率的で安全な工事を進めていきます。

#### ●壁の向こうは・・・? (工事紹介)

現場に新たなクレーンが設置されました。レールの上を移動できる門形のクレーンです。

仮囲い沿いに設置されているので、歩行中に突然 建てられた鉄骨に驚かれた方もいらっしゃるのでは ないでしょうか。この現場では、主に鉄筋の梁を地 組みするために使用します。

限られた工事敷地の中で効率的に地組作業を進めるためにはどうしたら良いのかを考えた結果、門形クレーンを採用しました。門形クレーンの下は、 我々を支える頼れる「工場」となることでしょう。 門形クレーンの活躍に期待が高まります。

#### 定点写真



#### 門形クレーン



●工程	令和3,4年度	
■土住	3月	4月
躯体工事	小梁工事・2,3階柱・2,3階大梁地組・スラブ工事	小梁工事・3,4階柱・3,4階大梁地組・スラブ工事
仕上工事	ピット左官工事	ピット左官工事・ピット防水工事・ウレタン吹付
		工事進捗率
	外構工事・スリーブ工事・免震層設備工事	外構工事・スリープ工事・免震層設備工事・ビッ
設備工事	77. 情工争・スソーノ工争・光辰層政構工争	<b>17.3</b> %
		17.0%

### ●コラム《桜の咲く季節・・・》

3月を迎え桜が咲く季節となりました。佐鳴湖周辺には桜が咲く名所があり、その中でも佐鳴湖公園に焦点を当てたいと思います。佐鳴湖公園は、約50ヘクタールもの広大な園内を散策でき、2月下旬から3月頃まで約90本の河津桜が見ごろを迎えます。その他にも早咲きの寒緋桜、ソメイヨシノ、八重桜が花を咲かせるとのことです。

佐鳴湖公園から見ると現場のタワークレーンが顔を見せていました。現場近くにこんなに綺麗な場所があるとは… ぜひ行ける方は、綺麗な景色を楽しんではいかがでしょうか。



② 浜松医療センター新病院整備工事 作業所スローガン

みんなでベクトル合わせものづくりでONE TEAM 壁の向こうは命の現場! 工事かわら版を毎月発行します。次回は4月下旬です。 発行:清水・須山・中村組特定建設工事共同企業体 工事のお問い合わせはこちらまで TEL:053-488-5602